

**DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2017/276**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČO: 60838531

DIČ: CZ60838531

zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

sídlo: U Kult. Domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

zastoupený: Bohumilem Smíškem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB Kamenice nad Lipou, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III. Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **27.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **239.581,95 Kč** bez DPH, slovy dvě stě třicet devět tisíc pět set osmdesát jedna korun devadesát pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku ke smlouvě a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy o dílo S928/2017/276 a tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy


účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění tohoto dodatku ke smlouvě zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 1, položkový rozpočet

V Kame



Za zhotovitele
Bohumil Smíšek
Jednatel společnosti

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 12.10.2017.



Ing. Řadek Pomije
Ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 10.10.2017

Název veř. zakázky: Oprava LC Díly LS Tábor

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. Domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Objednatel: Lesy ČR ,s.p.,Přemyslova 106/19,Nový Hradec Králové, 500 08.

Název akce (majetku): Oprava LC Díly na LS Tábor - realizace stavebních prací	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly: 9
--	---	----------------	---------------------

Popis změny:

Neproběhne čištění příkopů z důvodu absence příkopů ve většině trasy a z důvodu, že lesní porost zasahuje téměř až k tělesu LC.

Je nevhodné opatřit propustek čely, čela by zasahovala až do vozovky komunikace, není potřeba zasahovat do konstrukce propustku.

Prodloužení termínu zhotovení díla na 27.10.2017 z důvodu neumožnění přístupu objednatelem na skládku (na skládce umístěno dřevo).


Zdůvodnění změny:

Absence příkopů a rozsah lesního porostu neumožňuje čištění příkopů. Stávající propustek bez čel je vhodné čely doplnit. Není vhodné zasahovat do konstrukce propustku, čela by zasahovala do vozovky komunikace. Dřevo na skládce neodvezeno ve slíbeném termínu, zhotoviteli nebyly umožněny práce na skládce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 27.10.2017
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 32 995,00 Kč	Bilance: - 32 995,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 0,00 Kč	
Konečná celková cena akce po změně		239 581,95	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		239 581,95	

Zástupce zhotovitele - jméno: Bohumil Smíšek Datum: 10.10.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Sabina Mrázková Datum: 10.10.2017

Přílohy:
položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Oprava LC Díly**

JKSO: CC-CZ: 21121

Místo: LS Tábor Datum: 10.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o.
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Cena bez DPH		239 581,95	
	sazba daně	základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	239581,95	50 312,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	289 894,16



S. p. [12]
B. Nový Hrádek Králové
2196451
Budějovice
Sadová 2389/19, 372 16 Bohná u České Lípy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **Oprava LC Díly**

Místo: **LS Tábor**

Datum: **10.10.2017**

Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady souplisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	239 581,95
1 - Zemní práce	23 861,25
5 - Komunikace pozemní	201 417,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 526,25
998 - Přesun hmot	9 776,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Oprava LC Díly**

Místo: **LS Tábor**

Datum: **10.10.2017**

Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				239 581,95
D	1		Zemní práce				23 861,25
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy "km 0,000-0,560 střed š. 1m, s rozhrnutím materiálu do porostu" 560*1	m2	560,000	12,30	6 888,00
					560,000		
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 "km 0,000-0,200 š. 3m" 200,0*3,0*0,15 "skládky" 35*6*0,15 "3HS" 3*4,0*20,0*0,15	m3	157,500	51,10	8 048,25
					90,000		
					31,500		
					36,000		
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "km 0,000-0,200 š. 3m" 200,0*3,0 "skládky" 35*6 "3HS" 3*4,0*20,0	m2	1 050,000	8,50	8 925,00
					600,000		
					210,000		
					240,000		
D	5		Komunikace pozemní				201 417,60
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "skládky" 35*6	m2	210,000	124,08	26 056,80
					210,000		
5	K	564721111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm "km 0,000-0,200 š. 3m" 200,0*3,0 "3HS" 3*4,0*20,0	m2	840,000	76,36	64 142,40
					600,000		
					240,000		

6	K	564801112	Podklad ze štěrkokodří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 050,000	49,68	52 164,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"km 0,000-0,200 š. 3m* 200,0*3,0

"skládky" 35*6

"3HS" 3*4,0*20,0

600,000

210,000

240,000

7	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	1 080,000	54,68	59 054,40
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"km 0,200-0,560" 360,0*3,0

1 080,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 526,25

8	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	0,000	12 500,00	0,00
9	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	0,000	12,30	0,00
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	532,500	8,50	4 526,25

"km 0,000-0,560 - celý úsek mimo 2HS a 1skládky - š. 0,5 po obou stranách, s rozhrnutím materiálu do porostu"

2*0,5*560-0,5*55

532,500

D 998 Přesun hmot 9 776,85

11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	355,522	21,00	7 465,96
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	355,522	6,50	2 310,89