

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO 3/8/HOJ/17
Neplánovaná těžba a odkornění dřeva na revíru Goliště


uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník,

v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČ: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Stanislav Pakši IČO: 63784254

Se sídlem: 
Živnostenský list č.j. 653/95/01/Z/Ry-a, zapsaný dne: 3.9.2002 na ŽÚ MÚ Děčín
(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení těžby a odkornění dřeva o 190 m³ v hodnotě **33 000 Kč**

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla po navýšení činí **153 609 Kč**.

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 18.10. 2017

