

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Město Ivančice**

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č.ú.: 125911/0100  
(dále jen objednatel)

a

**Betostav Development s. r. o.**

IČO: 29271495  
se sídlem: Na Brněnce 1589/36, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Karel Drybčák, jednatel společnosti  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č.ú.: 43-8911010257/0100  
(dále jen zhotovitel)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o dílo „Oprava hřbitovních zdí Ivančice a místních částí: část Řeznovice“. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla o částku 34 250,- Kč a ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:  
Cena díla je 814 217,- Kč bez DPH, částka DPH činí 170 986,- Kč. Cena díla vč. DPH činí celkem 985 203,- Kč (slovy: devětosmdesátpětisícdvěstěti korun českých).

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ivančicích dne: 29. 9. 2016

3. 10. 2016

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

Příloha č. 1

Cenová nabídka víceprací zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 28 bod 27, konané dne 27. 9. 2016