

číslo smlouvy objednatele: SD00161  
číslo smlouvy zhotovitele: 19/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

### **Město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 003 03 640  
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

### **VHH THERMONT s.r.o.**

se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel  
IČ: 258 78 778  
DIČ: CZ25878778  
zastoupená: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. xxx; KB, a.s. xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo číslo SD00161 ze dne 08.08.2017

### **I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

### **II.**

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst.1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.10.2017 se věta:  
**„Nová cena za kompletní provedení díla činí 2.175.828,25 Kč (slovy Dvamilionystosedmdesátpěttisícosmsetdvacetosm korun českých a 25 haléřů) bez DPH.“**  
ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 činí 71.762,62 Kč bez DPH.

**Nová cena za kompletní provedení díla činí 2.247.590,87 Kč (slovy: Dvamilionydvěstětyřicetsedmtisícpětsetdevadesát korun českých a osmdesátosm haléřů) bez DPH.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

### **III.**

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 66. schůzi rady města dne 17.10.2017 pod č. usnesení 17/066/971/05/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Uničově dne 17.10.2017

V Zábřehu dne 17.10.2017

.....  
Václav Hrubý, Daniel Hruban  
jednatelé společnosti

.....  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  
starosta

Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	3132	3113	5171