

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 145-Vy/16/2017
(Hluboký potok – Býchory, ř. km 8,000-9,500
a Hluboký potok – Sendražice, ř. km 0,000-2,900)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Saidlem, vedoucím Správy lesů, obh. úst. Hradec Králové



(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r. o.

IČO: 465 092 83

DIČ: CZ46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Na základě kontroly SOD č. 145-Vy/16/2017 byly odhaleny zřejmé nesprávnosti v částce oprávněné vyúčtovat zhotovitelem, které vznikly v důsledku výběrového řízení zhotovitele, a tudíž nebylo možné splnit podmínku prostavění 270 000 Kč bez DPH na akci: Hluboký potok – Býchory, ř. km 8,000-9,500, jelikož vysoutěžená hodnota zakázky je 226 885,13 Kč bez DPH. Dle této skutečnosti se upravuje znění čl. IV, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 30. 11. 2017 alespoň 370 tis. Kč bez DPH (z toho Hluboký potok – Býchory bude zcela dokončen a Hluboký potok – Sendražice 150 tis. Kč bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 145-Vy/16/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne:


V Hradci Králové dne: 11 -10- 2017



DPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
03 Hradec Králové
9283 DIČ: CZ46509283

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí
Tentýžská 1395/19, Nový Hradec Králové, St



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe