

ke smlouvě o dílo č. 1122-2017-508205 ze dne 8. 9. 2017

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny**

Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová

[illegible]

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.: +420 727 927 478

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Inq. Josef Bureš

Sídlo: Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí

Zastoupený: Ing. Josef Bureš

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 48685267

DIČ: CZ6804161925

Osoba je zapsaná u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,
č.j. ŽÚ3547/20009/2.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí následující opravy administrativních chyb ve Smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Společná zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“:
- 1.1. V Čl. II. odst. 3. v popisu místa stavby a ve specifikaci části „Polní cesta VPC 9 v k. ú. Holedeč“ se chybně uvedené číslo parcely KN 2269 v k. ú. Holedeč nahrazuje číslem parcely KN 2262 v k. ú. Holedeč.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1122-2017-508205 na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Společná zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru mluv.

V Lounech dne 6. 10. 2017

V nové Strašecí dne 10. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Josef Bureš