

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 34/310/17
č. zhotovitele: 72/2017

„Repase oken a nátěry oken, mříží a zábradlí na terase“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: xxx Jaroslav Vítek, xxx ředitel investiční sekce

ve věcech technických s právem

odsouhlasit faktury a převzít dílo: xxx

tel.: xxx

mobil: xxx

e-mail: @ds.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze značka C 49255

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Zdeněk Liška tel. xxx, @

ve věcech technických:

xxx tel. xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět díla

K bodu 1. se dodává:

Dále bude provedena montáž 1 ks dveřních křídel jednokřídlových a nátěry parapetů a vnitřních špalet oken v přízemí, v 1.patře a podkroví.

K bodu 2. se dodává:

Rozsah víceprací je stanoven cenovou nabídkou v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 28.9.2017, který je přílohou Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

3. Beze změn

III. Cena díla

- 1.1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.7.2017 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši 292 516,96 Kč bez DPH a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.9.2017 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 89 916,11 Kč bez DPH. Celková cena díla se nově stanovuje

bez DPH 382.433,07 Kč

(slovy: třistaosmdesátdvatisícčtyřistatřicetřikorunčeských)

2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn
6. Beze změn
7. Beze změn

IV. Placení a platební podmínky

1. Beze změn
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn
6. Beze změn
7. Beze změn
8. Beze změn

V. Doba plnění

1. Dokončení díla se prodlužuje do: 30.10.2017
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn

VI. Ujednání o provádění díla

1. Beze změn
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn

5. Beze změn
6. Beze změn
7. Beze změn
8. Beze změn
9. Beze změn
10. Beze změn
11. Beze změn
12. Beze změn
13. Beze změn

VII. Jakost díla, záruka

1. Beze změn
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn
6. Beze změn

VIII. Smluvní pokuty

1. Beze změn
2. Beze změn
3. Beze změn

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Beze změn

X. Závěrečná ustanovení

1. Beze změn
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn
6. Beze změn
7. Beze změn
8. Beze změn

V Praze, dne 16.10.2017

.....
za objednatele
xxx Jaroslav Vítek, xxx
ředitel investiční sekce

.....
za zhotovitele
LIMET Praha spol., s r.o.
jednatel Zdeněk Liška

Přílohy: 1. Cenová nabídka víceprací