


**Soupis prováděných prací a dodávek
SO 110 - Oprava jezdové dráhy TWY L**


			MJ	Množství dle SoD	J.cena	Cena dle SoD	Provedeno červen	Fakt. červen	Provedeno červenec	Fakt. Červenec	Zbývající množství	Zbývá Kč
	D 1	Zemní práce										
1	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 020,000							
2	K	113154435	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	10 580,000							
	D 5	Komunikace										
3	K	565155121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S PmB 25/55-60 tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 100,000							
4	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 6000 m2	m2	5 100,000							
5	K	567522134	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm do 6000 m2	m2	5 100,000							
6	M	111625400-1	asfaltová emulze	t	82,926							
7	M	585253200-1	cementové pojivo	t	94,758							
8	M	589811470	recyklát asfaltový	t	469,200							
9	K	573111112-1	Postřik živičný infiltrační PI- PMB množství 0,6 kg/m2	m2	12 580,000							
10	K	573211111-1	Postřik živičný spojovací PS - PMB v množství 0,30 kg/m2	m2	10 729,000							
11	K	573221111-1	Postřik živičný spojovací PS - PMB v množství 0,40 kg/m2	m2	5 100,000							
12	K	573231111-1	Postřik živičný spojovací PS- PMB v množství 0,6 kg/m2	m2	14 649,000							
13	K	577155141-1	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16S PMB 45/80-60 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z mod. asfaltu vyztuženého 3D výtuzí, vč. zařiznutí a ošetření spár asfaltovou zálivkou za horka	m2	17 749,000							
14	K	577166141-1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S PMB 25/55-60 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12 580,000							
	D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	615,375							
16	K	919721291	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	7 480,000							
17	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	19 600,000							
18	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	2 500,000							
19	K	919122121-1	Těsnění spár modifikovanou zálivkou za tepla typu N2 pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	2 500,000							
	D 997	Přesun sutě										
20	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	8 118,080							
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8 118,080							
22	K	997221815-1	Poplatek za uložení betonového a ostatního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	392,000							
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7 726,080							
	D 998	Přesun hmot										
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6 836,864							



Soupis prováděných prací a dodávek
SO 111 - Rozšíření pojezdové dráhy TWY L

			MJ	Množství dle SoD	J.cena	Cena dle SoD	Provedeno červen	Fakt. Červen	provedeno červenec	Fakt. Červenec	Zbývající množství	Zbývá Kč
	D 1	Zemní práce										
1	K	113107222		m2		407,700						
2	K	113107223		m2		333,000						
3	K	113107231		m2		618,150						
4	K	113107232		m2		266,400						
5	K	113154114		m2		446,000						
6	K	113154124		m2		317,100						
7	K	113154335		m2		1 800,000						
8	K	113155111		m2		166,500						
9	K	122202401		m3		1 027,320						
10	K	122202409		m3		513,660						
11	K	162701105-1		m3		1 027,320						
12	K	171101111-1		m3		540,000						
13	M	583441970		t		1 080,000						
14	K	171201201		m3		1 027,320						
15	K	171201211		t		1 951,908						
	D 2	Zakládání										
16	K	272362021		t		0,003						
17	K	274321711-1		m3		0,288						
18	K	274351215		m2		1,920						
19	K	274351216		m2		1,920						
	D 5	Komunikace										
20	K	564861111		m2		1 800,000						
21	K	564871111		m2		1 996,500						
22	K	565155121-1		m2		2 052,000						
23	K	567521121		m2		1 968,000						
24	K	567522124		m2		1 968,000						
25	M	111625400-1		t		32,000						
26	M	585253200-1		t		36,565						
27	M	589811470		t		181,056						
28	K	573111112-1		m2		2 052,000						
29	K	573211111-1		m2		2 195,000						
30	K	573221111-1		m2		2 333,000						
31	K	577155141-1		m2		2 195,000						
32	K	577166141-1		m2		2 333,000						
	D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
33	K	919735123		m		786,000						
34	K	919735124		m		333,000						
35	K	938909311		m2		2 732,000						
36	K	953961211		kus		14,000						
37	K	961044111-1		m		4,500						
	D 997	Přesun sutě										
38	K	997221551-1		t		1 741,327						
39	K	997221611		t		1 741,327						

40	K	997221815-1	Poplatek za uložení betonového a ostatního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	382,043
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 116,954
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	242,330
	D	998	Přesun hmot		
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 489,846



Soupis prováděných prací a dodávek

SO 120 - Stavební úpravy pro SSZ

			MJ	Množství dle SoD	J.cena	Cena dle SoD	Provedeno červen	Fakt. Červen	provedeno červenec	Fakt. Červenec	Zbývající množství	Zbývá Kč
	D 1	Zemní práce										
1	K	113107033										
		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 400 mm při překopech inž sítí		m2		0,100						
2	K	113107145										
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 250 mm		m2		18,000						
3	K	115201511-1										
		Vyjmutí stávajících chrániček		m		120,000						
4	K	121101103										
		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m		m3		4,050						
5	K	132201101										
		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		5,198						
6	K	132201109										
		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		m3		2,599						
7	K	162701105-1										
		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení		m3		5,198						
8	K	167101101										
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3		4,050						
9	K	171201201										
		Uložení sypaniny na skládky		m3		5,198						
10	K	171201211										
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t		9,876						
11	K	181301102										
		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		m2		27,000						
12	K	181411131										
		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2		27,000						
13	M	005724100										
		osivo směs travní parková		kg		0,405						
	D 2	Zakládání										
14	K	213221111-1										
		Záslepení vývrtu DN 100mm do hloubky 190mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30n XF3		m3		0,131						
15	K	273321000-2.1										
		Vyplnění drážky betonem C45/55		m3		0,031						
	D 4	Vodorovné konstrukce										
16	K	451573111										
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		m3		3,780						
	D 469	Stavební práce při elektromontážích										
17	K	388791320.1										
		Osazení trubek plastových do drážky průměru do 15 cm, včetně kalibrace a záslepek		m		97,000						
18	M	345713630										
		trubka elektroinstalační ohebná PE-HD DN 75		m		98,455						
	D 8	Trubní vedení										
19	K	899623161										
		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 n XF3 v otevřeném výkopu		m3		4,777						
20	K	899722113										
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm		m		27,000						
	D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
21	K	919735115										
		Řezání stávajícího živčního krytu hl do 250 mm		m		300,000						
22	K	919735126-1										
		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 350 mm		m		2,000						
23	K	977151118-1										
		Vyhledávací vývrt prům. 100 mm, hloubka 150 mm		kus		20,000						
24	K	977151118-3										
		Vyhledávací vývrt prům. 100 mm, hloubka 100 mm		kus		20,000						
	D 997	Přesun sutě										
25	K	997221551-1										
		Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení		t		11,484						
26	K	997221611										
		Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t		11,484						
27	K	997221815-1										
		Poplatek za uložení betonového a ostatního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t		1,008						

28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,476
	D	998	Přesun hmot		
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,207



42	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	390,000
43	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	112,000
44	K	919735126-1	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 350 mm	m	4,000
45	K	977151118-1.1	Vyhledávací vývrt prům. 100 mm, hloubka 150 mm	kus	2,000
46	K	977151118-3	Vyhledávací vývrt prům. 100 mm, hloubka 100 mm	kus	7,000
47	K	977151127-1	Vývrt prům. 250 mm, hloubka 160 mm	kus	5,000
48	K	977151128-1	Odvodňovací vývrt prům. 300 mm, hloubka 600 mm	kus	13,000
	D	997	Přesun sutě		
49	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	177,937
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,937
51	K	997221815-1	Poplatek za uložení betonového a ostatního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,654
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	133,534
	D	998	Přesun hmot		
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	301,953

