

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ovesná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31.01.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	900	229 500	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	31.08.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	20 000	40 000	31.08.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	600	153 000	30.09.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	600	153 000	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					1 024 500	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	800	204 000	31.07.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	500	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	300	14 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	255	1 000	255 000	31.01.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					563 400	
3.3	Mapové dílo	ha	255	500	127 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					127 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	700	200	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 024 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	563 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	127 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 855 400 Kč
DPH 21% v Kč	389 634 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 245 034 Kč

V Teplicích dne 05.10.2016

V Teplicích dne 05.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

.....
Ing. Jana Švábová, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj