

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/289/2017 uzavřené podle§
2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

DAM Morava s.r.o.

Altýře 1470/2B, 767 01 Kroměříž

V zastoupení: Ing. Jiří Coufal

IČO : 26949121

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 47706

2. Objednatel

Město Kroměříž

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

V zastoupení: věci Mgr. Jaroslav Němec

technické: Miloslav Gerla 00287351

IČO : XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu :

II. Předmět dodatku č. 1

Článek III. smlouvy ze dne 31.8.2017 se mění takto :

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek tohoto
Dodatku č. 1 provést toto dílo :

Účelová komunikace Bílany - Hulín rozšíření úseku E o 16,9 m2

Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje provádět stavební práce na
Účelová komunikace Bílany - Hulín / úsek A,B,C, D, E / - rozšíření úseku E o 16,9 m2
Přílohou Dodatku č. 1 je rozpočet.

Termín provedení díla : září/říjen 2017

III. Cena díla

Článek IV. smlouvy ze dne 31.8.2017 se mění takto : Cena za provedení díla je dle
tohoto dodatku :

Cena bez DPH	26 919,- Kč
DPH 21%	5 652,- Kč
Celkem s DPH	32 572,- Kč

Celková cena díla SML/289/2017 + Dodatek č. 1:

160 670,- bez DPH

194 411,- s DPH

IV. Platební podmínky

1. Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez závad a nedodělků.
2. Případné vícepráce budou předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele a uhrazené formou samostatné faktury.

V. Ostatní ujednání

1. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýkoliv dalších podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy podmínky stanovené ve staveb.povolení a stanoviska dotčených orgánů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jeden si ponechá zhotovitel.
3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly, že mu rozumí, a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých statutárních zástupců.

V Kroměříži dne :

11.10.2017

25.09.2017

Mgr. Jaroslav Němec, v.r.

Ing. Jiří Coufal, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele