

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10191/2017/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

JVAgro Morava s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: KOS v Ostravě oddíl C, vložka 27768
Zastoupený :
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXX
ve věcech technických : XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 10.04.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10191/2017/OIMH na realizaci zakázky „Fügnerova 4 - rekonstrukce bytového domu“ (dále jen „smlouva“). Dne 9. 8. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebude zhotoviteli z rozpočtu uhrazena položka „Poplatek za odběrná místa“ (viz příloha) ve výši 5.600,- Kč na základě zjištění, že poplatek je povinen provozovateli distribuční sítě uhradit objednatel.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy ve výši 4 282 093,71 Kč bez DPH snižuje o částku 5 600,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 282 093,71 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 5 600,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	4 276 493,71 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Elektroinstalace – rekapitulace nákladů

Za objednatele

V Ostravě, dne 21.08.2017

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 21.08.2017

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ELEKTROINSTALACE			
Fugnerova 4 rekonstrukce bytového domu			
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Cena mont. prací			268 676,02
PPV 6 % z	0,06		8 120,30
Součet			276 796,32
Základní cena			276 796,32
Zkoušky , revize . STA, DT			8 900,00
Cena celkem			285 696,32
DPH 15 % z	0,15		42 854,45
Poplatek za odběrná místa			5 600,00
Cena včetně DPH			334 150,77
<u>SOUHRN NÁKLADŮ 4</u>			
REVIZE			6 400,00
NASTAVENÍ A MĚŘENÍ STA			1 500,00
OŽIVENÍ DT			1 000,00
POPLATEK ZA ODBĚRNÁ MÍSTA		28A x200	5 600,00
PSV ELEKTROMONTÁŽE			96 969,74
SPECIFIKACE ELEKTROM.			171 706,28
CENA MONT. PRACÍ			268 676,02
PSV Specifikace materiálů Fugnerova 4			
Rozváděč RE - přezbrojení			