

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 015/2017

u zhotovitele

**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

I. Smluvní strany:

Zhotovitel:

TREND technologie, s.r.o.

Koněvova 1107/54

130 00 Praha 3

IČ: 25655710

DIČ: CZ25655710

zapsán v obchodním rejstříku v Praze oddíl C, vložka 58550

bankovní spojení: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2300429764/2010

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Barák - jednatel společnosti

ve věcech technických: Luboš Kovanda, František Škoda

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Pod Pařankou 30/5

166 12 Praha 6

IČ: 67985874

DIČ: CZ67985874

zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR 1.1.2007

Zastoupený:

ve věcech smluvních: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

ve věcech technických: Miloš Červenka

(dále jen objednatel)

za takto dohodnutých podmínek uzavírají tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.015/2017 u zhotovitele ze dne 28.6.2017. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné technické skutečnosti provedení díla ke změně prací a dodávek mající vliv na cenu díla ve smyslu čl. II. Základní ustanovení a předmět smlouvy, odst. 2. a na změně v čl. IV. Cena.

II. Předmět dodatku č.1

V článku II. Základní ustanovení a předmět smlouvy odst. 2 se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o dílo.

na nové závazné znění:

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o dílo a provedení montáží a dodávek tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno změnovým listem z 25.09.2017, který je nedílnou součástí dodatku č.1 jako příloha č.1.

V článku III. Cena se text článku mění z původního znění:

Celková cena je stanovena dohodou a činí:

1,879,340 ,- Kč bez DPH

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisíctřistačtyřicetkorun

K této ceně bude účtována DPH v zákonných sazbách.

na nové závazné znění:

Celková cena je stanovena dohodou a činí:

1.857.912,20 Kč bez DPH

Slovy: jedenmilionosmsetpadesátsedmtisícdevětsedvanáctkorundvacethaléřů

K této ceně bude účtována DPH v zákonných sazbách.


III. Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.015/2017 u zhotovitele ze dne 28.6.2017 nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1 včetně přílohy č.1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne 25.09.2017

V Praze dne 25.09.2017

Za objednatele:



.....
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
ředitel
Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR, v.v.i.
Pod Pařankou 30/5, 166 12 Praha 6 (a)

Přílohy:

Příloha č.1 : Změnový list z 25.09.2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Tomáš Barák
jednatel společnosti
TREND technologie, s.r.o


TREND technologie, s.r.o.
Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
Tel.: 271 777 010, DIČ: CZ25655710