



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 1226/OSR/2017/1

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1226/OSR/2017 uzavřené dne 3. srpna 2017 týkající se stavební akce "Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 9, Jihlava – Oprava sociálních zařízení."

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ00286010

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **VSM, spol. s r.o.,** Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Pavlem Vimrem – jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 510

IČO : 155 26 194

DIČ: CZ15526194

Bankovní spojení: OBERBANK AG

Číslo účtu: 2271104599/8040

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:

Romana Metelková

IS engineering

Libor Fortelný

za zhotovitele:

Ing. Michal Hrdý

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1226/OSR/2017.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce (přípočet) v celkové hodnotě: 41 957,30 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočet) v celkové hodnotě: 29.584,34 Kč bez DPH

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO** se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	589.098,00 Kč
Přípočet ceny dle dodatku č. 1	+ 41.957,30 Kč
Odpočet ceny dle dodatku č. 1	- 29.584,34 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č.1 601.470,96 Kč**

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1226/OSR/2017 uzavřené dne 3. srpna 2017, týkající se akce: „Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 9, Jihlava – Oprava sociálních zařízení.“ Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: 17. 10. 2017

18. 10. 2017

.....  
Za objednatele:



Seal of the Statutory City of Jihlava, featuring a coat of arms with a crown, a bear, and a lion, surrounded by the text "Statutární město Jihlava" and the number "2" at the bottom.

.....  
Za zhotovitele:



TSM spol. s r.o.  
Znojemská 5333/82a  
586 01 Jihlava  
Tel.: 585 859 830  
Fax: 585 859 832  
DIČ: CZ15526194