

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 2170000790

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

název akce:

**OPO-obnova stanice (01A.0457)
SO542 Fyzická ochrana majetku elektrických stanic (FOM)**

mezi smluvními stranami dne 17.2.2017

Objednatel:

Název: **ČEPS Invest, a.s.**
Sídlo: **Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52**
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16164.
Zastoupen: [redacted]
Banka Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43 – 6910330217/0100
IČ: 24670111
DIČ: CZ24670111
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: [redacted]
Sídlo: [redacted]
Zápis v OR: [redacted]
Zastoupen: [redacted]
Banka [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2170000790. Předmětem dodatku je posun termínů [REDACTED] Cena díla ani rozsah díla se nemění.

Touto změnou je dotčen článek 4. **Doba a místo plnění** v bodě 4.1, ostatní text článku 4, počínaje bodem 4.2 se nemění a zůstává v platnosti:

[REDACTED]

2. Závěrečná ustanovení

Ostatní články a přílohy smlouvy č. 2170000790 zde neuvedené, zůstávají beze změny a v platnosti.

[REDACTED]

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za objednatele	Za zhotovitele
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]