

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. SmP-O 3/2017/Dražkovice**  
**č. zhotovitele: 1-26/2017/17 035**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.07.2017 (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

Objednatel:

**SmP - Odpady a.s.**

se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,

IČ: 27547230

DIČ: CZ27547230

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804

zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem

e-mail: [redacted]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**MIROS MAJETKOVÁ a.s.**

se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny

IČ: 27523934

DIČ: CZ27523934

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

ve věcech plnění smlouvy: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy**  
**(dále jen „dodatek“)**

**I.**

**Předmět dodatku**

- I. Smluvní strany se v souladu s ujednáním uvedeným v čl. III., odst. 2. smlouvy dohodly na tom, že se s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění v čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. tak, že nově zní:
- „1. *Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:*
- částka bez DPH: 675.526,42 Kč*

*(slovy: šest set sedmdesát pět tisíc pět set dvacet šest korun českých čtyřicet dva haléře bez daně z přidané hodnoty).“*

2. Ke smlouvě se přikládá dokument označený jako: „Nabídkový rozpočet – odpočet nerealizovaných prací“, jak je uveden v příloze tohoto dodatku.
3. Ke smlouvě se dále přikládá dokument „Nabídkový rozpočet – rozšíření předmětu díla“, jak je uveden v příloze tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že se účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění v čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 4. smlouvy, který nově zní:  
*„4. Zhotovitel vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po běžném měsíci vystaví a doručí objednateli dílčí fakturu za plnění uskutečněná v předešlém měsíci, a to na základě dílčího protokolu o předání a převzetí díla.  
Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká až provedením díla, a to za současného splnění podmínky, že objednatel převzal dokončené dílo bez výhrad; o předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Pokud objednatel převzal dokončené dílo s výhradami, vzniká zhotoviteli právo na vystavení faktury až po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, které byly vytknuty objednatelem při přijímce díla.“*
5. Smluvní strany se v souladu s ujednáním uvedeným v čl. V., odst. 1. smlouvy dohodly na tom, že se s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění v čl. V. Doba plnění, místo provádění díla, kontrola provádění díla, odst. 1 tak, že nově zní:  
*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 15.10.2017 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce sedmnáct), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.“*

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejpozději uveřejněním v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra ČR.

#### Přílohy:

1. Nabídkový rozpočet – odpočet nerealizovaných prací
2. Nabídkový rozpočet – rozšíření předmětu díla

V Pardubicích dne 11 -10- 2017

Za objednatele



Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele



Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva

**SmP – Odpady a.s.**  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 275 47 230

2. strana

**MIDOS MAJETKOVÁ s.r.o.**  
Hradecká 545  
Pardubice, Polabiny  
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ  
IČO: 27 52 39 34