



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/17/1081/OSL, ev.č. 26916/17-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### 1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**  
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

ICO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **Trisport Havel s.r.o.**  
Zastoupený : Ondřej Žižka, jednatel  
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň

ICO: 25217666 DIČ: CZ25217666

dále jen zhotovitel

na straně druhé

### 2. Předmět dodatku č. 1:

- 2.1 Tímto dodatkem č.1 se po dohodě obou stran mění termín dokončení díla: „ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou tělocvičnách“.

### 3. Termín plnění díla :

- 3.1 Zahájení díla: 15. 08. 2017  
3.2 Dokončení a předání díla : 15. 10. 2017

### 4. Závěrečná ustanovení :

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.  
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.  
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.  
4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.  
4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Plzni dne:

Za zhotovitele:

V Turnově dne: 24. 9. 2017

Za objednatele: