



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Č.j.: 35294/2017-SŽDC-GŘ-O8

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

Zhotovitel:

Geocart CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989

se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 255 67 179, DIČ: CZ25567179

zastoupená Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, uzavřené dne 06. 06. 2017,
č.j. objednatele: 18210/2017-SŽDC-GŘ-O8, č.j. zhotovitele: X5-009-2017-szc**

Smluvní strany uzavřely dne 06. 06. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je dle čl. 2.1 zhotovení geodetických prací pro rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen v katastru, dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí, včetně zajištění souhlasu s dělením pozemků u příslušného stavebního úřadu, za účelem přípravy prodeje pozemků pod železniční dopravní cestou státu s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a oddělení pozemků zbytného a klíčového (DKV apod.) majetku Českých drah, a.s.

I.

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy:

Čl. 3.3. Smlouvy: Cena díla:

Platba: Cena za předmět díla bude fakturována na základě daňového dokladu po akceptaci díla, jehož přílohou bude předávací protokol o předání a převzetí díla podepsaný odpovědným zástupcem objednatele (technický náměstek příslušného oblastního ředitelství objednatele).

se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

Čl. 3.3. Smlouvy: Cena díla:

Platba: Cena za předmět díla bude fakturována na základě daňového dokladu po akceptaci díla. Zhotovitel je oprávněn za řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce vystavit dílčí fakturu (daňový doklad) a to vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného čtvrtletí. Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění s náležitostmi dle § 28 odst. 2 ZDPH zhotovitel vystavuje nejpozději do 15 dnů po skončení čtvrtletí. Nedílnou součástí tohoto dílčího daňového dokladu je protokol o předání a převzetí části díla. Součástí konečného daňového bude soupis všech odsouhlasených daňových dokladů vystavených za jednotlivá dílčí plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy:

Čl. 4.2 Smlouvy: Místo a doba plnění

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 10 měsíců od uzavření smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

Čl. 4.2 Smlouvy: Místo a doba plnění

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 10 měsíců od data uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (Harmonogram prací), v kolonce „Rozhraničování“.

III.

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy:

Čl. 4.3. Smlouvy: Místo a doba plnění

4.3. Objednatel bude organizovat práce rozhraničovacích komisí podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že se objednateli nepodaří ukončit práce v terénu popsané v čl. 19. přílohy č. 1 této smlouvy 35 kalendářních dní před uplynutím termínu dle čl. 4.2. této smlouvy, tak se o dobu překročení prodlužuje doba provedení díla.

se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

Čl. 4.3. Smlouvy: Místo a doba plnění

Objednatel bude organizovat práce rozhraničovacích komisí podle přílohy č. 1 smlouvy. V případě, že se objednateli nepodaří ukončit práce v terénu popsané v čl. 19. přílohy č. 1 smlouvy 35 kalendářních dní před uplynutím termínu dle čl. 4.2. smlouvy, tak se o dobu překročení prodlužuje doba provedení díla. Doba plnění díla se navíc prodlužuje o dobu prokazatelně způsobenou lhůtami stanovenými v § 89 vyhl. č. 357/2013 Sb., které souvisejí s oslovením či vyzooměním v rámci součinností geodeta s vlastníky pozemků.

IV.

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Článkem I., II. a III. tohoto Dodatku č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají platná a účinná bez jakýchkoli změn.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné, určité, srozumitelné a svobodné vůle a že si tento Dodatek č. 1 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V.

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 a zároveň Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy a Dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Smlouvy a Dodatku č. 1.
- 5.2. Zaslání Smlouvy a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li Smlouva a Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 5.3. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ve Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku č. 1 a Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek č. 1 a Smlouva v důsledku takového označení byly uveřejněny způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek č. 1 a Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku č. 1 a Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní

tajemství před uzavřením tohoto Dodatku č. 1, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku č. 1 a Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Harmonogram prací_Zlínský kraj

V Praze, dne 20. 09. 2017

V Brně, dne 02. 10. 2017

.....
**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**
Ing. Pavel Surý,
generální ředitel

.....
Geocart CZ a.s.
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

HMG -2.etapa ÚMVŽST - Olomoucký kraj, Zlínský kraj OŘ Olomouc (ST Olomouc a ST Zlín)

Milník ověřová ní Stanovis ek-žst	Otevření Stanovisek- žst	Milník RK	Činnost	Nachystáno nových lokalit žst za ČD k ověření	Celkem nachystáno lokalit žst za ČD k ověření	Ověřování Stanovisek- žst	Ověřeno žst	Ověřeno žst celkem	Připraveno mapových podkladů pro návrh s dělením pozemku	Rozhraničení	Rozhranič ovací komise Olomouck ý kraj	Rozhranič ovací komise Zlínský kraj	Rozhranič ovací komise celkem
1	31.7.2017	S1	Výběr a příprava lokalit žst ST Olomouc, ST Zlín	101	101	31.12.2017	101	101	95				
2	30.11.2017	S2	Výběr a příprava lokalit žst ST Olomouc, ST Zlín	12	113	28.2.2018	12	113	113				
		1	RK - ST Olomouc							leden_2018*	7	0	7
		2	RK - ST Olomouc, ST Zlín							únor_2018	6	4	17
		3	RK - ST Olomouc, ST Zlín							březen_2018	8	6	31
		4	RK - ST Olomouc, ST Zlín							duben_2018	10	6	47
		5	RK - ST Olomouc, ST Zlín							květen_2018	10	6	63
		6	RK - ST Olomouc, ST Zlín							červen_2018	8	6	77
		7	RK - ST Olomouc, ST Zlín							červenec_2018	8	4	89
		8	RK - ST Olomouc, ST Zlín							srpen_2018	6	4	99
		9	RK - ST Olomouc, ST Zlín							září_2018	8	6	113
		10	Dokončení prací na GP		113				113	říjen_2018			113

* zahájení prací RK od 1.1.2018 platí pouze v případě, že bude 90% stanovisek ověřeno

 Registrační správa národních železnic
Kounicova 26
611 43 Brno

113

.....
Ředitel SUN Olomouc
řavní cesty, s.o.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa osobních nadraží Olomouc
Jeremenkova 103/23, 772 00 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(1)