

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

2. Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v oddílu B, vložce 1930

Jednající/Zastoupený: Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Dne 11.4.2017 uzavřel příkazce a příkazník příkazní smlouvu č. PM 19026/2017-504 (číslo zhotovitele 005-PMO-3557-6532/17), jejichž předmětem je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce spočívající v realizaci činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavebního díla „VD Koryčany – rekonstrukce VD“ (dále jen „**dílo**“). Předmětem tohoto dodatku je rozšířit závazek příkazníka o geotechnický dohled při provádění výše uvedeného stavebního díla. V souvislosti s tím bude provedena i úprava celkové odměny za poskytnuté služby.

2. Poskytovatel geotechnického dohledu při provádění výše uvedeného stavebního díla:

[REDACTED].

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně příkazní smlouvy takto:

V článku V. **Cena díla a platební podmínky** se odst. 1 mění a nově zní takto:

a) Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A) Technický dozor stavebníka	██	██	██
B) Geotechnický dohled	██	██	██
Celková cena	859 000,-	180 390,-	1 039 390,-

4. Cena za geotechnický dohled je stanovena jako cena za kontrolní prohlídku dle odstavce 5 násobena předpokládaným počtem prohlídek. V rámci geotechnického dohledu při realizaci stavby se předpokládá provedení kontrolních prohlídek základové spáry v min. rozsahu: 7x SO 01 Koruna hráze, 2x SO 02 – Přeliv, 1x SO 3.2 – Přemostění skluzu, 14x SO 04 – Skluz, 1x SO 05 – Vývar.
5. Cena za provedení jedné kontrolní prohlídky je sjednána ve výši ██████████
6. V případě, že bude proveden menší než předpokládaný počet kontrolních prohlídek uvedený v odstavci 4, bude cena za geotechnický dohled stanovena jako násobek ceny za kontrolní prohlídku dle odstavce 5 a počet skutečně provedených kontrolních prohlídek.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí příkazní smlouvy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 4 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne 5. 10. 2017

V Brně dne 5. 10. 2017

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.