

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0164

„Rekonstrukce varny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

██████████, *vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

██████████ *referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17*

TDI: ██████████

(dále jen objednatel)

a

##### Firma: DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

zastoupená: Filip Zábranský, jednatel

kontaktní telefon: ██████████

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Filip Zábranský, jednatel

tel./fax: ██████████

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): Filip Zábranský

(dále jen zhotovitel)

### Čl. 2.

#### Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek III. Doba plnění, odst. 3.1. výše uvedené smlouvy, a to jak níže uvedeno.

### III. Doba plnění

3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 3. 9. 2017

#### Čl. 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo schválila Rada městské části Praha 17 na svém 78. jednání dne 27. 09. 2017, usnesením č. Us RMČ 000423/2017.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele

#### DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000423/2017 ze dne 27. 9. 2017 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností DEREZA společnost s ručením omezeným a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17