



Dodatek č. 1 ke smlouvě 213/49534955/2017

Na základě smlouvy uzavřené dne 22. 9. 2017 mezi

Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb

U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

IČO: 49534955

a

BFS Industry s.r.o.

Hillebrantova 1277/5, 158 00 Praha 5

IČO:01931156

smluvní strany se vzájemně dohodli na uzavření dodatku smlouvy č. 213/49534955/2017 ze dne 22. 9. 2017.

Předmětem dodatku je změna termínu dodání aktualizace stávající projektové dokumentace pro rekonstrukci zdroje tepla a rozvodů ústředního topení v objektu Zámku Domova Rožďalovice.

Původní termín byl dle výzvy stanoven na 20. 9. 2017.

Z důvodu dlouhého trvání schvalovacího procesu zakázky "Aktualizace stávající projektové dokumentace pro rekonstrukci zdroje tepla a rozvodů ústředního topení v objektu Zámku Domova Rožďalovice" ze strany Středočeského kraje dojde k prodloužení termínu předání zakázky z původního termínu 20. 9. 2017 na nový termín 20. 10. 2017, čímž zůstane zachován původní čas na provedení aktualizace dokumentace.

V Rožďalovicích dne 9. 10. 2017

V Praze dne 9. 10. 2017

