

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 5. 2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0202/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2017 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 29. 9. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – stavební úpravy dvou podlažní zděné budovy základní umělecké školy završené sedlovou střechou s valbami, včetně jednopodlažního zděného přístavku na jižní fasádě pod hradbami se střechou pultovou. Stavební úpravy spočívají v odstranění druhotného vstupního zádveří 5,9x6,8m a v=4,6m, obnově původního vstupu na osu s hlubokým portálem a doplnění úpravou zpevněné plochy při hlavním vstupu ve formě rampy ve spádu 1:16, nově bude provedeno plastické členění fasády a provedení kontaktního zateplovacího systému se stěrkovou omítkovinou, dále zateplení horního líce stropu 2.np, vše v souladu s energetickým posudkem. „ZUŠ Hranice“.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu víceprací a méněprací:

Vícepráce:

V rámci akce budou provedeny vícepráce zahrnující:

- Úprava bezbariérového vstupu do budovy ZUŠ (výztuž kari sítí, rozebrání, zemní práce týkající vstupu)
- vyrovnání vnějších stěn tmelem, dorovnání římsy do roviny včetně materiálu
- betonová kanalizační šachta
- nerezová obrubník

Méněpráce:

V rámci akce nebudou provedeny práce zahrnující:

- vyrovnání vnějších stěn maltou
- zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek
- vstupní zádveří, nástupní rampa
- revizní šachta z PVC

Na základě uvedených méněprací/víceprací se mění cena za dílo, tedy ve Smlouvě o dílo, v článku V. odstavci 5.1 se mění a nahrazuje část textu, jak dále uvedeno.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, část textu odstavce 5.1 týkající se ceny díla se mění a nově nahrazuje textem takto:

Cena díla bez DPH.....	11.042.355,17 Kč
Dodatek č. 3.....	- 48.827,48 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 3 bez DPH.....	10.993.527,69 Kč
DPH 21%	2.308.640,81 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 3 s DPH.....	13.302.168,50 Kč

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (Dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č.ze dne

V Hranicích dne

V.....dne.....

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Stanislav Ondroušek
jednatel společnosti, StaniOn, s.r.o.