

Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. DOD 20170161 (objednatel) č. SOD S-17011 (zhotovitel)

„Ostrava – Hydroizolace skladu 05 Hranečnick“ – Seznam méně a více prací

| ZL č. | Název | Odpočty | Přípočty | Celkem | Souhlas AD | Souhlas objednatele | Souhlas zhotovitele |
|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Bourací práce a MNP | 35 608,77 Kč | 108 966,52 Kč | 73 357,75 Kč | ano | ano | ano |
| 2 | Nové vedení uzemnění objektu | 0,00 Kč | 15 235,27 Kč | 15 235,27 Kč | ano | ano | ano |
| 3 | Nová úprava napojení dešťové kanalizace | 0,00 Kč | 8 898,32 Kč | 8 898,32 Kč | ano | ano | ano |
| 4 | Výměna nevhodné zeminy k zásypu | 0,00 Kč | 52 850,40 Kč | 52 850,40 Kč | ano | ano | ano |
| 5 | Výměna topení suterénu objektu | 0,00Kč | 32 521,95 Kč | 32 521,95 Kč | ano | ano | ano |
| 6 | Změna podřezání na injektáž + odpočty | 122 373,96 Kč | 141 559,90 Kč | 19 186,14 Kč | ano | ano | ano |
| | CELKEM | - 157 982,73 Kč | 360 032,36 Kč | 202 049,63 Kč | | | |