

SMLOUVA O DÍLO
dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170161

Číslo smlouvy zhotovitele: S - 17011

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx, email:xxxxx, tel.: xxxxx

xxxxxxxxxx, email:xxxxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxx, email:xxxxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxxxxxx, email:xxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxxxxxx, email:xxxxxx, tel.: xxxxx

xxxxxxxxxxx

SIS technologie, spol. s r.o.

Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 51255

27766179

CZ27766179 plátce DPH

xxxxxxx

xxxxxx

Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti

Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti, e-mail:xxxxx, tel.: xxx

Ing. Igor Měšťánek, jednatel společnosti, e-mail:xxxx, tel.: xxx

xxxxxx, e-mail:xxxx, tel.: xxxxx

Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo**. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-17-17-PŘ-Kol.

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 28. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20170161, číslo smlouvy zhotovitele: S - 17011) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce hydroizolace skladu 05 Autobusy Hranečník“ (dále také jen „smlouva o dílo“). Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).

III. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně a více prací je popsán ve změnových listech č. 1 až 6.

IV. Předmět dodatku č. 1

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na jednotlivých částech díla. Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se na konci bodu 2.1 doplňuje nový text v tomto znění:
„Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnových listů č. 1 až 6 a jak byly tyto změnové listy vzájemně odsouhlaseny mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto změněném rozsahu.“
- b) Z důvodu rozsahu víceprací se původní znění bodu 5.1, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:
„Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 81 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání a převzetí staveniště.“
- c) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo o částku ve výši 202 049,63 Kč bez DPH a původní znění bodu 6.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:
„Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění pracoviště před a po výluce provozu, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.“

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	1 943 462,50 Kč
<u>Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:</u>	<u>202 049,63 Kč</u>
Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo:	2 145 512,13 Kč

V. Závěrečné ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, dle určení:

1x objednatel,

1x zhotovitel.

5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis více a méně prací

V Ostravě dne:

za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

V Dolní Lhotě dne:

za **SIS technologie, spol. s r.o.**

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Igor Měšťánek
jednatel společnosti