

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10179/2017/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Ing. V [REDACTED] H [REDACTED]

sídlem: [REDACTED]

IČ: 60312971

DIČ: CZ481222193

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán: [REDACTED]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 27. 3. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10179/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru akce „**Workoutové hřiště v Komenského sadech, Ostrava**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení s dotčenými orgány.
- 3.2 Na základě výše uvedeného se smlouva mění následovně:

Text v článku IV odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání územního rozhodnutí (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad): **do 20. 10. 2017**“

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19. 5. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

za Ing. V [REDACTED] H [REDACTED]

Datum: 19. 5. 2017

Místo: Ostrava

[REDACTED]