

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**
Sídlo: nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM **VODNÍ CESTY a.s.**
Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 3732
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Kareis, Ph.D. – předseda představenstva
a ředitel
IČ: 64949192
DIČ: CZ64949192
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Praha 1
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014, DODATKU č.2 ze dne 31.10.2014, DODATKU č.3 ze dne 24.11.2014 a DODATKU č.4 ze dne 16.01.2015 se upravuje takto:

Na základě vyjádření ZHOTOVITELE o zdržení prací související se zajištěním stanovisek dotčených orgánů státní správy a s tím spojené aktualizace dokumentace, se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu b) vypouští text:

„ c) bod C – společné rozhodnutí do 16.04.2015,
bod C – územní rozhodnutí + rozhodnutí o povolení stavby do 30.06.2015“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:



„ c) bod C – společné rozhodnutí do 75 dnů
od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.,
bod C – územní rozhodnutí + rozhodnutí o povolení stavby do 90 dnů
od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014, DODATKU č.2 ze dne 31.10.2014, DODATKU č.3 ze dne 24.11.2014 a DODATKU č.4 ze dne 16.01.2015 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 12.6.2015

V Praze dne 3. června 2015



Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Jan Kareis, Ph.D.
předseda představenstva
a ředitel
VODNÍ CESTY a.s.