

# DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM VODNÍ CESTY a.s.**

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 3732

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Kareis, Ph.D. – předseda představenstva a  
ředitel

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014 a DODATKU č.2 ze dne 31.10.2014 se upravuje takto:

Na základě vyjádření ZHOTOVITELE o zdržení prací související se zajištěním stanovisek dotčených orgánů státní správy, se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu b) vypouští text:

„ b) bod B ..... 28.11.2014 “

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ b) bod B – zajištění geodetického zaměření dotčeného území pro projekční účely,  
dendrologický posudek,  
– zpracování archivní rešerše dostupných geologických a stavebně  
technických podkladů,

– zhotovení dokumentace pro projednání společného územního a stavebního řízení ..... 28.11.2014,

bod B – projednání a zajištění veškerých podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy,

- čistopis dokumentace ..... 30.01.2015“

2) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ - B ..... 407.000,-Kč bez DPH “

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„- B – zajištění geodetického zaměření dotčeného území pro projekční účely, dendrologický posudek ..... 162.000,-Kč bez DPH,

– zpracování archivní rešerše dostupných geologických a stavebně technických podkladů ..... 168.000,-Kč bez DPH,

– zhotovení dokumentace pro projednání společného územního a stavebního řízení ..... 19.000,-Kč bez DPH,

- B – projednání a zajištění veškerých podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy,

- čistopis dokumentace ..... 58.000,-Kč bez DPH“


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014 a DODATKU č.2 ze dne 31.10.2014 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 24. 11. 2014

Za OBJEDNATELE ..... 

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE 

**Ing. Jan Kareis, Ph.D**  
předseda představenstva a  
ředitel  
VODNÍ CESTY a.s.

