

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1023/OSR/2017 uzavřené dne 29.6.2017, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 990/17-RM ze dne 12.10.2017, týkající se stavební akce:

### „Ústřední hřbitov, Žižkova 95, Jihlava – Oprava fasády hřbitovní kaple“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Zastoupený        | Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora |
| IČO:              | 002 86 010                               |
| DIČ:              | CZ 00286010                              |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava   |
| Číslo účtu:       | 27-1466072369/0800                       |
- I.2. Zhotovitel: **Vlastimil Zelený**, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice
- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| IČO:              | 101 21 765          |
| DIČ:              | CZ5604271365        |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu:       | 299 456 81/0100     |
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský  
Ing. Miroslava Kubínová  
Ing. Jan Farka  
za zhotovitele: Ing. Jan Příbyl

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1023/OSR/2017.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Oprava kamenných kružeb (přetmelení zasklívací spáry oken)
- Demontáž a montáž rámu ochranných sítí vitrážových oken, nátěr rámu

- Stávající vnitřní ocelové schodiště nebude nahrazeno replikou (méněpráce), ale bude očištěno, nefunkční části (podesty a stupně) budou nahrazeny novými a následně bude schodiště ošetřeno nátěrem
- Ošetření a nátěry okenic na věži a dřevěných vikýřů ve střeše
- Klempířské konstrukce - dodatečné provedení lemování střešní krytiny

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 139 853,83 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě: 181 163,61 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH: 2 293 966,73 Kč

vícepráce + 139 853,83 Kč

méněpráce - 181 163,61 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH - 41 309,78 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 2 252 656,95 Kč**

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1023/OSR/2017 uzavřené dne 29.6.2017 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: 17 -10- 2017

Raдек Popelka, MBA  
náměstek primátora  
Statutární město Jihlava



V Brtnici dne: 20.10.2017

Vlastimil Zelený

**Vlastimil Zelený - START**  
Zemědělská 454, 588 32 Brtnice  
IČO: 10121765, DIČ: CZ5604271365