

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

**Název projektu: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
žst. Lovosice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „**Objednatel**“)
číslo smlouvy: E618-S-737/2015/sij
ISPROFOND: 5423520011

a

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14616
[redacted]
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodní ředitel, na základě plné moci
dále také jako „vedoucí účastník společnosti“

a

MONZAS, spol. s r.o.
se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01
IČ: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1713
zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti
dále také jako „další účastník společnosti“

společníci společnosti „Společnost Lovosice“



uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 5.12.2014, dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10, kdy vedoucím účastníkem společnosti „Společnost Lovosice“ je obchodní firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 149-PVO/2014

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku bylo schválení změnového listu č. 01 ke stavbě „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“ (dále jen „ZL č. 1“).

I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, uzavřené dne 18.3.2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.7.2015 na úpravě čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	596 073 297,69 Kč
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	230 319,90 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH:	- 560 589,99 Kč
Cena díla dle ZL č. 1:	595 743 027,60 Kč

slovy: **pětsetdevadesátpětmilionůsedmsetčtyřicettřítisícdevacetsedm korun českých 60/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Doplnující rozpis Ceny Díla.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, č. smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Příloha č. 1: Doplnující rozpis Ceny Díla


5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15-08-2016

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:



ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce zab. zař. Lovosice**

Název PS,SO : **Železniční spodek - změna sanace pod výř. 19 a 26**

Datum zpracování : **1.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

-309 553,92

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **01-11-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
119	502212	Vícepráce KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 530*0,16	m3	████						████	124 656,00
A	28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN - výřezná geotex: 40/10 530*1,2	m2	████						████	████
96	123216	Měněpráce ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPOJKU TR 3 ODVOZ DO 8KM 530 10,2 (místo 36 cm bude výřez 16 cm)	M3	████						████	-72 527,32
123	506132	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENINÁ Z DOVEZ. MAT. 530*0,36 (dle VK)	M3	████						████	-416 633,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zab. zař. Lovosice**

Název PS,SO : **ZST Lovosice, železniční spodní**

Datum zpracování : **1.10.2012**

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 13**

majitel Hřbit:

NŽDC

-20 716,18¹

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **13-396,208**

Číslo PS,SO **SO 01-11-02**

Datum aktualizace : **1.10.2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		mariáže	
							mínus	celkem	mínus	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vícepráce								
98	12802	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁMSU DO 0,50 M3/M	M3	███		███		███	███	50 713,58
		Celkem				███		███		50 713,58
		Měněpráce								
96	122215	DOKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ. SPOJKU TR 3 ODVOZ DO BKH	M3	███		███		███	███	-17 616,87
118	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKŮ Z GEOTEKSTILIE	M2	███		███		███	███	-2 794,50
119	502212	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z ŠTĚPKOBRNĚ	M3	███		███		███	███	-40 572,00
121	503242	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.2. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z GEOMĚŘKY	M2	███		███		███	███	-10 444,50
		Celkem				███		███		-71 428,87