

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 18.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2017

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láška, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Brně pod č.j. C/41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budíškovice, Manešovice a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), Ke smlouvě byl dne 1.8.2017 uzavřen dodatek, kterým došlo k úpravě termínů přípravných prací pro KoPÚ v k.ú. Budíškovice.

Článek II.

Vzhledem k úpravě vnitřního obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Manešovice a v k.ú. Vesce u Dačic je předmětem zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ v k.ú. Manešovice o 4 MJ více, cena dodatečných prací činí 10 000 Kč bez DPH a na obvodu KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic o 5 MJ více, cena dodatečných prací činí 12 500 Kč bez DPH. Proto se **upravuje počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.1.3. v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice takto:** 66 MJ, cena 165 000 Kč bez DPH a **počet měrných jednotek a cena dílčí části 3.1.3. v příloze č. 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic takto:** 41 MJ, cena 102 500 Kč bez DPH.

Vzhledem k úpravě obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Manešovice bylo do obvodu zahrnuto území o 1 MJ větší než přepočítal objednatel ve Smlouvě, cena dodatečných prací 1 710 Kč bez DPH, a proto se **upravuje počet měrných jednotek a cena bez DPH dílčích částí 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. a 3.3. v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice takto:**

| | | |
|----------|--------|------------|
| 3.1.5. | 200 MJ | 30 000 Kč |
| 3.2.1. | 200 MJ | 80 000 Kč |
| 3.2.1.1. | 200 MJ | 22 000 Kč |
| 3.2.2. | 200 MJ | 170 000 Kč |
| 3.3. | 200 MJ | 40 000 Kč |

Dodatečné práce pro dílčí část 3.1.3. a 3.1.5. budou provedeny do **30.10.2017.**

V důsledku výše uvedených změn **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy a v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice a v příloze č. 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic takto:**

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Hlavní celek – Přípravné práce (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH | |
| | Budíškovice | 888 300 |
| | Manešovice | 332 360 |
| | Vesce u Dačic | 360 670 |
| 2. | Hlavní celek – Návrhové práce (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3..) bez DPH | |
| | Budíškovice | 705 760 |
| | Manešovice | 315 000 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Vesce u Dačic | 485 560 |
| 3. | Hlavní celek – Mapové dílo bez DPH | |
| | Budíškovice | 104 000 |
| | Manešovice | 40 000 |
| | Vesce u Dačic | 64 200 |
| 4. | Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | |
| | Budíškovice | 42 500 |
| | Manešovice | 25 500 |
| | Vesce u Dačic | 42 500 |
| Celková cena bez DPH v Kč | | 3 406 350 Kč |
| DPH 21% v Kč | | 715 334 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | 4 121 684 Kč |

Nové znění přílohy č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice s tučně vyznačenými změnami a nové znění přílohy č. 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 a smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 23.10.2017

V Brně dne 23.10.2017

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Manešovice – výkaz činností
2. Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic – výkaz činností