

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	31.03.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	321	500	160 500	31.03.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	41	2 500	102 500	30.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	321	120	38 520	31.05.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	321	150	48 150	30.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					360 670	30.09.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	321	400	128 400	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	321	110	35 310	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	200	16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	321	850	272 850	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					485 560	
3.3	Mapové dílo	ha	321	200	64 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					64 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	850	42 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		360 670
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		485 560
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		64 200
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		42 500

Celková cena bez DPH v Kč		952 930 Kč
DPH 21% v Kč		200 115 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 153 045 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Zdeněk Láska

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

jednatel