

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo č. 2017/0441/SMM-OSKZOM

uzavřené dne 20.7.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Se sídlem: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 19-1543078319/0800
Tel.: 572 525 111
Fax.: 572 551 071
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Stanislav Blaha, starosta města
- technických: Zdeněk Maňásek, referent oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku, odbor správy majetku města
tel.: 572 525 385, mob.: 721 654 467
e-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz

dále jen objednatel na straně jedné

Zhotovitel: M Plus elektro s.r.o.
Se sídlem: Nedakonice 486, 687 38 Nedakonice
Zastoupený: Ing. Miroslav Rokyta
IČ: 28330081
DIČ: CZ28330081
Zapsaný: krajským soudem v Brně, Spisová značka: C 61763
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 227422267/0300
Tel.: 776844543
Fax.:
E-mail: info@mpluselektro.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Miroslav Rokyta
- technických: Ing. Miroslav Zemánek

dále jen zhotovitel na straně druhé

Čl. I

Z důvodu možné koordinace s rekonstrukcí plynovodu v místech plnění dochází k posunutí termínu realizace. Původní znění Čl. 2 smlouvy (Doba a místo plnění) se nahrazuje novým zněním, tak jak následuje:

Zhotovitel provede realizaci dle Čl. 1 v následujícím termínu:

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a předat je způsobilé sloužit svému účelu objednateli do **31.10.2018** za předpokladu předání pracoviště na základě výzvy zhotovitele.

2.2. V případě požadavku objednatele na vícepráce může být doba plnění po dohodě smluvních stran prodloužena.

2.3. Místem plnění je místní část Mařatice v Uherském Hradišti, ulice Na Hraničkách, Stavařská, Na Nivách, Nad Žlebem, Na Stráni.

Čl. II

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

Za objednatele:

V Uherském Hradišti dne

Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města
objednatel

.....
Ing. Miroslav Rokyta
jednatel
zhotovitel