

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### „Zbraslavské náměstí – analýza, potenciál, zadání“ ze dne 26.06. 2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

#### A. Městská část Praha-Zbraslav

Sídlo: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav  
IČ: 002 41 857  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starosta  
Telefon: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### B. Zhotovitel:

obchodní firma: **4ct s.r.o.**  
IČ: 242 87 610  
se sídlem: Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1  
Zhotovitel je plátcem DPH, DIČ: CZ 242 87 610  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193009

(dále jen „Zhotovitel“)

### Článek I.

#### Preambule dodatku

Smluvní strany konstatují, že dne 26.06.2017 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo vypracovat dílo „Zbraslavské náměstí – analýza, potenciál, zadání“ (dále jen „Smlouva“).

### Článek II

#### Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

Smluvní strany se tímto dohodly, že bod č.1 článku III. Doba a místo plnění se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap díla dle článku II. smlouvy:

- a) *Etapa č. 1 a Etapa č. 2:*  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy Etapy č. 1 a Etapy č. 2 nejpozději dne 16.10.2017;

- b) *Etapa č. 3:*  
*Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy Etapy č. 3 nejpozději do 16.11.2017*

### **Článek III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom z nich.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen Radou Městské části usnesením č. R 27 449 17 ze dne 16.10.2017.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze Zbraslavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MČ Praha – Zbraslav  
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

.....  
4ct s.r.o.  
Tomáš Ctibor, jednatel