

SMLOUVA O DÍLO

č. 014/190617/INV – dodatek č. 1

dle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

1.1.1. I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Prachatice zastoupené Ing. Martinem Malým, starostou**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta
PaedDr. Jan Klimeš – místostarosta

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněn:

TDI Zdeněk Mrzena
tel.: 602 354 319

se sídlem: Pěčnov 51, Prachatice

TDI zastupuje investora při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části.

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru investic
tel.:

Zdeněk Rubeš – zastupující vedoucí odboru KSD
tel.:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **obchodní firma: Richard Fiala** – stavební a zemní práce
se sídlem: Nebahovská 1201, Prachatice, 383 01
IČ: 14493098
DIČ: CZ6905131629
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Richard Fiala, tel.: 602 824 676

Vedením stavby je pověřen: Richard Fiala, tel.: 602 824 676

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Richard Fiala, tel.: 602 824 676

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem díla definovaného smlouvou je provedení nových rozvodů inženýrských sítí (voda a kanalizace vč. přípojek), oprava komunikace po překopech a nový chodník v Duhové ulici a v proluce ulice Slunečná – Duhová. Změny díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě mají charakter rozšíření díla v případě opravy povrchu komunikace v navazující části Javorové ulice a jižního

konce Duhové ulice před domem čp. 1184. V ostatních případech jde o změny vyvolané požadavky vlastníků sousedních nemovitostí, které byly zadavatelem akceptovány. Jde o změnu povrchů na pozemcích mezi komunikací a sousedními zahradami, úpravu uložení inženýrských sítí, které nejsou v předepsané hloubce a především změny související se změnou postupu výstavby. Ta byla upravena tak, aby po celou dobu stavby byl minimalizován přístup k jednotlivým nemovitostem. Tato změna má dopad na objekty kanalizace, vodovodu i komunikace.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Doba plnění se prodlužuje o 13 kalendářních dnů. Termín dokončení stavby tedy je 30.10.2017.
2. Dokončením díla se rozumí jeho předáním objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a čl. II odst. 1 smlouvy č. č. 014/190617/INV:

původní cena díla	4.638.810,26 Kč bez DPH
Rozšíření asfaltové plochy do Javorové ulice	173.526,65
Rozšíření komunikace před čp. 1184	398.425,44
Zpevněné plochy X trávník - kabely - úprava plotu u chodníku	142.062,24
Odvodnění liniové vpusti a drenáže na ppč. 842/99	82.483,54
změna technologie provádění kanalizace	509.468,43
Vícepráce celkem:	1.305.966,30 Kč bez DPH
Méněpráce komunikace	-204.212,30
Méněpráce kanalizace a voda	-8.879,99
Méněpráce celkem:	-213.092,29 Kč bez DPH
<u>Cena díla dle dodatku č. 1</u>	<u>5.731.684,27 Kč bez DPH</u>
	<u>sazba DPH 21 %</u>

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při zadání veřejné zakázky a v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba provedení prací nad rámec zadání veřejné zakázky, bude ohledně jejich provedení uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude specifikován jejich rozsah a cena za jejich provedení.
6. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.
7. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba změny použitého materiálu spojená s navýšením ceny za dílo nebo odůvodněná potřeba změny technologie oproti zadání veřejné zakázky, bude ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude tato změna specifikována a bude sjednána cena za její provedení. Přílohou dodatku bude nový soupis prací vyhotovený podle čl. XI. odst. 3 a souhlas projektanta a technického dozoru stavby.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 014/190617/INV, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 smlouvy č. č. 014/190617/INV a případných dodatků.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 014/190617/INV se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za objednatele:

V Prachaticích dne 20.10.2014



Ing. Martin Malý
starosta



Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 22.10.2014



Richard Fiala
oprávněný zástupce zhotovitele

RICHARD FIALA
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

Nebahovská 1201, 383 01 Prachatice
IČ: 14493098 DIČ: CZ8905131629
Tel.: 602 824 676 www.fialarichard.cz

