

## **DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 492/2014**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Česká republika – Městský soud v Praze**

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

#### **2. SILBA - Elstav s.r.o.**

Se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: xxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### **II. Účel dodatku smlouvy**

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 492/2014 „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“ jsou méněpráce i vícepráce specifikované v rozpočtu.

### **III. Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem dodatku smlouvy je zhotovení následujícího díla: „**CSMS HOSTIVICE – REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. I. VČ. ÚPRAV DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ**“

#### IV. Cena díla

1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

Celkem bez DPH	207 440,96 Kč
DPH 21%	43 562,60 Kč
CELKEM včetně DPH	251 003,56 Kč

Původní cena dle Dodatku č.2 k SoD č. 492/2014  
8 472 792,83 Kč bez DPH  
10 252 079,32 Kč včetně DPH

**Celková Cena**  
**8 680 233,79 Kč bez DPH**  
**10 503 082,88 Kč včetně DPH**

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Jsou-li v tomto dodatku smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Účastníci tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 20. 9. 2016  
za objednatele

V Letkově dne 20. 9. 2016  
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.  
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Jan Jirka  
jednatel SILBA - Elstav s.r.o.

**Přílohy:**

- položkový rozpočet víceprací i méněprací
- Změnový list ZL.1 vč. fotodokumentace