

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2017

Čl. I.
Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBA
tel.: [REDACTED]
email: bures@bilina.cz

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** ABS-stavební společnost s. r. o.
sídlo: Náměstí 4/2, Chudeřice, 418 01 Bílina
IČ: 44564139
DIČ: CZ44564139
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Adam, jednatel
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.
PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem

Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna)
ze dne 28. 06. 2017 (dále jen „smlouva“).

2.2 Smluvní strany si tímto sjednávají, že článek I., odst. 1. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: **Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna)**, v rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dále dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 25. 09. 2017, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“

2.3 Smluvní strany si tímto sjednávají, že článek V., odst. 5. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Základem celkové ceny za provedení prací podle této smlouvy je součet položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, tj. 7. 573. 500, 00 Kč bez DPH a položkového rozpočtu víceprací ze dne 25. 09. 2017, tj. 529. 191, 00 Kč bez DPH, jenž tvoří přílohu

č. 2 této smlouvy. Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací se považují za závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle součtu položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací bez DPH činí: 8. 102. 691, 00 Kč

(slovy: osmmilionůstodvatisícšestsetdevadesátjednakorunčeských)

21% DPH činí: 1. 701. 565,00 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetjedentisícpětsetšedesátpětkorunčeských)

Cena za provedení díla podle položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací včetně DPH činí: 9. 804. 256, 00 Kč

(slovy: devětmilionůosmsetčtyřitisícdvěstěpadesátšestkorunčeských)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a v položkovém rozpočtu víceprací, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

ČI. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dle smlouvy o dílo ze dne 28. 06. 2017, jež tvoří přílohu č. 1, a položkový rozpočet víceprací jež tvoří přílohu č. 2.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 06. 2017 se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako obec, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku, včetně jeho příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o tomto dodatku a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,
 - veškeré údaje uvedené v tomto dodatku, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.6. Tato smlouva byla odsouhlasena usnesením Rady města Bílina č. 1019 ze dne 06. 10. 2017.

V Bílině, dne 24. 10. 2017

Město Bílina

.....
Oldřich Bubeníček,
starosta města

V Bílině, dne 24. 10. 2017

ABS – stavební společnost s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Adam
jednatel společnosti