

## SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/069

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Agromell, spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

sídlem: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

zastoupené Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S4/2017/069:

I.

[REDACTED]

Dále se dodatkem upravuje:

II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "Zprůtočnění revitalizační soustavy PR Plačkův les", evidenční číslo zakázky S4/2017/069 a to dle projektové dokumentace Zprůtočnění revitalizační soustavy PR Plačkův les a říčka Šatava vypracované Jaromírem Parolkem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.  
Doba plnění

1. Na základě žádosti zhotovitele a schválení objednatele je doba plnění stanovena na datum **30.11.2017**. Důvodem prodloužení doby realizace je nemožnost provádění prací v době výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků a přerušení stavebních prací biologickým dozorem stavby a dále ztížené klimatické podmínky v době realizace díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Židlochovicích dne: *14.10.2017*

v *Brně* ..... dne: 16-10-2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



jednatel společnosti