



S004P00Z6AZP

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SD/2017/0017/180**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spoj:

Zastoupené: v technických a smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Adresa: PP projekt Hodonín s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov

Zastoupený: jednatelem Ing. Radomírem Prokešem

IČ: 27757307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spoj:

č.ú.:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka 56954

/dále jen zhotovitel/

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2017 Smlouvu o dílo č. SD/2017/0017/180, na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) „Velká kasárna – ul. Smetanova, Hodonín“.

Čl. II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prolongaci termínu zhotovení díla, kdy za tímto účelem ruší čl. 6.1. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým zněním čl. 6.1., který zní následovně:

6.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována a odevzdána:

- Přehledná situace bude odevzdána do 31. 10. 2017.
- DÚR bude odevzdána do 19. 1. 2018.
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí (SIS) včetně zpracování jejich požadavků a připomínek budou odevzdána do 30. 3. 2018.

Čl. III.

Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původní platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Hodoníně dne 10. října 2017

