



**Tulipánová 100, Průhonice 252 43**

**tel:26775 0534 fax:26775 1000**

[www.strechyvrnata.cz](http://www.strechyvrnata.cz)

Email: [info@strechyvrnata.cz](mailto:info@strechyvrnata.cz)

**Příloha č.2 ke smlouvě o dílo**

**Platební kalendář vč. harmonogramu postupu prací**

Nástup na práce 19.9. 2016

1/ I. dílčí fakturace k 30.9.2016 ve výši 350 000,- Kč vč. 21% DPH zahrnuje.

*Zřízení staveniště vč. lešení, , demontážní práce vč. likvidace sutě po etapách , montáž krytiny tepelné izolace vč. skladby střešního pláště, falcovaná krytina Cu cca z 20% plochy.*

2/ II.dílčí fakturace k 30.10 .2016 ve výši 500 000,- Kč vč. 21% DPH zahrnuje.

*Demontážní práce vč. likvidace sutě po etapách , montáž krytiny tepelné izolace vč. skladby střešního pláště, falcovaná krytina Cu cca z 50% plochy.*

3/ III.dílčí fakturace k 31.11 .2016 ve výši 650 000,- Kč vč. 21% DPH zahrnuje.

*Demontážní práce vč. likvidace sutě po etapách , montáž krytiny tepelné izolace vč. skladby střešního pláště, falcovaná krytina Cu cca z 85 % plochy.*

4/ Konečná fakturace k 20.12.2016 výši 374 986 ,- Kč vč. 21% DPH zahrnuje.

*Dokončení všech objednaných prací vč. závěrečného úklidu. Fakturace po předání všech prací bez vad a nedodělků .*

**Veškeré dílčí fakturace budou fakturovány na základě výkazu skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem**

Zpracoval : XXXXXXXXXX

Dne 21.6.2016