

**DODATEK č. 2-D002**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby

„Rekonstrukce fasády MŠ Boloňská“

číslo smlouvy objednatele: SML-2017-10173

číslo smlouvy zhotovitele:

---

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 15,**

sídlem: 109 00 Praha 10, Boloňská 478/1

IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

**zastoupená:** Milanem Wenzlem, starostou

( dále jen "objednatel" )

**a**

**KVS stavební, s.r.o.**

sídlem: 190 00 Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 616/34

IČ: 289 82 703, DIČ: CZ28982703 reg. dle § 94 zákon č. 235/2004 Sb. o DPH

**zápis v obchodním rejstříku:** u Městského soudu v Praze odd. C, **číslo vložky: 157709**

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

**zastoupená:** Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti

( dále jen "zhotovitel" )

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

**I. Předmět dodatku**

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje čl. II. bod. 1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

**1. Předmět plnění – čl. II. bod. 1.**

viz Monitorovací zpráva č. 1 ke dni 13.9.2017 od [REDAKCE]

**2. Cena díla a platební podmínky – čl. IV., bod 1. se na základě změny předmětu plnění mění takto:**

Původní cena.....3.898.097,00 Kč  
DPH 21 %.....818.600,00 Kč  
Původní cena s DPH.....4.716.698,00 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1.....265.075,32 Kč  
DPH 21%.....55.665,82 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH.....320.741,14 Kč  
Cena dle Dodatku č. 2.....269.338,00 Kč  
DPH 21.....56.560,98 Kč  
Cena dle Dodatku č. 2 s DPH.....325.898,98 Kč

**Nová cena.....4.432.510,32 Kč**  
**DPH 21 %.....930.826,80 Kč**  
**Nová cena s DPH.....5.363.337,12 Kč**

a mění se čl. III. bod. 1. Smlouvy o dílo takto:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.10.2017.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 15 svým usnesením č R-1679 ze dne 11.10.2017
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text Dodatku č. 2.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 2 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede MČ Praha 15.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na


důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:



- příloha č. 1 - Rozpočet základní vč. VPR a MPR - rekapitulace
- příloha č. 2 – Rozpočet VPR (vícepráce) - rekapitulace
- příloha č. 3 – Rozpočet MPR (méněpráce) - rekapitulace
- příloha č. 4 – Monitorovací zpráva č. 1 ze dne 13.9.2017 od Ing. Jaroslava Kubáta
- příloha č. 5 – Změnový list č. 2

V Praze dne 12.10.2017

V Praze dne 12.10.2017



.....  
za objednatele  
Mgr. Aleš Cejnar, MPA  
tajemník  
na základě pověření usnesením  
Rady MČ Praha 15  
Č.R- 1679 ze dn



.....  
za zhotovitele  
Jiří Mittelbach  
jednatel společnosti