

Stavba :

"Stanice metra Praha - vybavení technologií WI-FI"

Číslo smlouvy :

000 678 00 17

Změna :

| |
|---|
| |
| |
| R |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

| Popis změny: | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem |
|---|----|----------|----------------|------------------|
| D+M Centrální Wifi Kontroler, AC6605-26-PWR Bundle(Including AC6605-26-PWR,Resource License 16AP) | ks | 2 | -702 000,00 Kč | -1 404 000,00 Kč |
| D+M Centrální Wifi Kontroler AC6605 Access Controller AP Resource License(64 AP) | ks | 2 | -144 000,00 Kč | -288 000,00 Kč |
| D+M Centrální Wifi Kontroler 150W AC Power Module(Black) | ks | 4 | -9 500,00 Kč | -38 000,00 Kč |
| D+M Centrální síťová a bezpečnostní komponenta; S12704 enhanced engine Bundle (Including Assembly Chassis*1, MPUA Main Board*1, SFUB Switch Fabric Unit*2, Basic Software*1, + rozšiřující karty: 1) 16-Port 10GE SFP+Interface and 16-Port GE SFP Interface Card (X2E, SFP+), 2) NGFW Module A, with HW General Security Platform Software | ks | 2 | 825 000,00 Kč | 1 650 000,00 Kč |
| D+M Centrální Wifi Kontroler; WLAN ACU2 Access Controller Unit (128 Ap Control Resource Included) | ks | 2 | 232 000,00 Kč | 464 000,00 Kč |
| D+M Centrální Wifi kontroler; model PAC-2200WF - 2200W AC Power Module | ks | 4 | 17 000,00 Kč | 68 000,00 Kč |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Cenový dopad: | Navýšení ceny díla o 4,52% |
| Původní cena: | 1 730 000,00 Kč |
| Nová cena: | 2 182 000,00 Kč |
| Změna ceny: | 452 000,00 Kč |


VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

| Zhotovitel | Souhlasím | Objednatel | Souhlasím |
|------------|-----------|--|-----------|
| | |  | |

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

| Zhotovitel | Souhlasím | Objednatel | Souhlasím |
|------------|-----------|--|-----------|
| | |  | |

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

| | |
|--|---------|
| Za objednatele | Podpis: |
|  | |

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne:

24.10.2017

