



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stanice metra Praha – vybavení technologií WI-FI“ č. 000678 00 17

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

ČD – Telematika, a.s.

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha3
zastoupená: 
IČO: 61459445
DIČ: CZ61459445, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
OR: MŠ Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 8938
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Stanice metra Praha – vybavení technologií WI-FI“ č. 000678 00 17 uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že **závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):**
 - 2ks Centrální síťová a bezpečnostní komponenta, model: ET1Z04ENCBC0,
 - 2ks Centrální Wifi Kontroler, model: ACU2,
 - 4ks Centrální Wifi Kontroler, model: PAC-2200WF,
 - 13ks Switch Huawei S5720-16X-PWH-LI-AC,
 - 2ks CloudEngine 5800 TOR Switch.

(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- 2ks Centrální Wifi Kontroler, model: AC6605-26-PWR-16AP,
- 2 ks Centrální Wifi Kontroler, model: L-AC6605-64AP,
- 4 ks Centrální Wifi Kontroler, model: ES0W2PSA0150,
- 25ks Power Adapter.

(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v čl. 4.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 499.125,- Kč bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 10.486.475,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 2.594.425,- Kč bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 2.095.300,- Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací; Změnové listy č. 1-3
Příloha č. 2 – Důvodová zpráva
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost



JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová
společnost