

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. 258/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**ZADAVATEL:**

**1. Město Hostinné**

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

ve věcech technických: Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí odboru investic a majetku města, [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz), 499 404 741, a Alena Vaňková, referent [majetek.odpady@muhostinne.cz](mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz), 499 404 749, mob.:725 998 607

Bankovní spojení: 1303699319/0800 vedený u České spořitelny a. s, pobočka Hostinné

(dále též jako „objednatel“)

A

**ZHOTOVITEL:**

**2. GRAS SPOL s. r. o.**

se sídlem: Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČO: 25993020

DIČ: CZ25993020

zastoupený ve věcech smluvních a věcech technických: Ing. Tomáš Němec, jednatel

[tomas@gras.cz](mailto:tomas@gras.cz), mob.: 603 775 000

Bankovní spojení: 164312799/0600 vedený u Moneta Money bank, pobočka Trutnov

(dále též jako „poskytovatel“)

Článek I

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „**Dosadby keřů a cibulovin v městském parku v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem změny doby plnění jsou nevhodné klimatické podmínky pro dodání keřů.

Článek II

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

- Čl. III zní:  
„Doba zahájení plnění veřejné zakázky: **od 15.08.2017**“

Termín plnění: A) zakládání a výsadby keřů, cibulovin a zhotovení mulčovaných ploch **do 31.10.2017.**

Termín plnění: B) následná 3letá péče od předání díla.“

### Článek III

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Hostinném 12.10.2017

Ve Svobodě nad Úpou 14.10.2017

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Tomáš Němec v. r.  
jednatel GRAS SPOL s. r. o.