

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
S921/2017/271**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Ešner

IČO: 61077399

DIČ: [REDAKCE]

sídlo: Lány, V Chaloupkách 48, 270 61

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S921/2017/271 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost práce na díle **Oprava oplocení semenného sadu Čejkovka**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/271**, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení všech prací a opatření k řádnému provedení díla v prodlouženém termínu, a to do **6.11.2017**.

III. Doba plnění

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno , včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II, odst.2 této smlouvy, nejpozději do **6.11.2017**.

Dodatkem této smlouvy je termín předání prodloužen do 6.11.2017 z důvodu zdržení objednávky na neobvyklý materiál poplastovaného pletiva (šířka ok 40mm) pro zhotovení díla.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/271 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Lánech 29.9.2017

V Brandýse nad Labem, dne: 02 -10- 2017



Za zhotovitele
Zdeněk Ešner



Za objednatele
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem