

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č: 3010H1160018**

### **1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</i>	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
<i>Bankovní spojení:</i>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
<i>IČ:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

<b>Zhotovitel:</b>	TexColor stavební, s. r. o.
<i>Sídlo:</i>	Vráto 87, 370 01 České Budějovice
<i>Registrace:</i>	
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Ondřej Hačka
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Ondřej Hačka
<i>Bankovní spojení:</i>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
<i>IČ:</i>	017 25 947
<i>DIČ:</i>	CZ01725947

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

### **2. Preambule**

**2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2016 Smlouvu o dílo č: 3010H1160018, č. j. NPÚ-430/94269/2016 týkající se akce – NKP SZ Třeboň – celkové opravy a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány (dále jen „smlouva“).**

**2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.**

### **3. Předmět dodatku č. 1**

#### **3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Provedení díla – lhůty plnění:**

*Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách a to z důvodu jednání se zástupci města o možnosti finanční spoluúčasti ve věci výše uvedené akce, dále z důvodu celkového dokončení výměny nového vedení plynovodu:*

*B/ dokončení a předání předmětu díla:*

*do 31. 12. 2018*

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2017

V Českých Budějovicích dne 27. 9. 2017

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Ing. Ondřej Hačka**  
jednatel