



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SOD E 736/3/2017

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

„Protipovodňová opatření města Hlučín“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Hlučín
Adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Číslo účtu – [REDACTED]
Zastoupen: Mgr. Pavel Paschek, starosta
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
Se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
Číslo účtu – [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II.
ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předpokládané termíny realizace celého díla. Důvodem stanovení nových termínů předpokládaného zahájení a dokončení celého díla je pozdější vydání dokumentů nutných pro realizaci díla, a to přidělení individuálního oprávnění ČTÚ a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dalším důvodem je skutečnost, že v období měsíců prosinec – březen není možno ze strany poskytovatele dotace proplácet žádosti o platbu. Z tohoto důvodu budou práce na realizaci v tomto období přerušeny.

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Předpokládaný termín realizace celého díla je od 1. listopadu 2017 do 30. listopadu 2017 a od 1. března 2018 do 30. dubna 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD E736/3/2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka platnosti právního úkonu dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína svým usnesením č. 77/3a) ze dne 2. 10. 2017.

V Hlučíně dne 9. 10. 2017



Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek
starosta města Hlučína



jednatel společnosti

MĚSTO HLUČÍN