

## SMLOUVA O DÍLO

č.806/KaM/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

### D O D A T E K č. 2

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

**Objednatel :** **UNIVERZITA KARLOVA**  
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

(předmětná SOD se týká součásti UK tj. Koleje a menzy se sídlem: 116 43 Praha 1, Voršilská 1/144)

Zastoupená: Ing. Jiřím Macounem ředitelem Kolejí a menz UK  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním  
a) ve věcech technických : Ing. J. Jandus, J. Dančevský, M. Strnadová  
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3093939319/0800  
(dále jen „objednatel“)

1.2.

**Zhotovitel:** **STAVTEN s.r.o.**  
U nových domů 1943/15, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212236

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Enenkel, jednatel  
IČ: 01833553  
DIČ: CZ01833553  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-5228540217/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD**  
**(akce „UK KAM – REKONSTRUKCE RECEPCE, KOLEJ KOMENSKÉHO“)**  
**uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2**

#### ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA – se mění následovně:

3.1. Cena díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zadavatele dohodou. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v odst. 3.4 této smlouvy.

#### Cena dle původní SOD

Cena díla bez DPH	2 486 165,10 Kč
<u>21% DPH</u>	522 094,67 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3 008 259,77 Kč

## CENA DODATKU Č. 2

Investiční prostředky bez DPH	617 658,12 Kč
Neinvestiční prostředky bez DPH	134 700,67 Kč

## CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č. 2

CENA BEZ DPH	3 238 523,89 Kč
DPH 21 %	680 090,01 Kč
CENA VČETNĚ DPH	3 918 613,90 Kč
Z toho: investiční prostředky bez DPH	1 683 024,67 Kč
neinvestiční prostředky bez DPH	1 555 499,22 Kč

## ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

### 12.6.1.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

### 12.7.1.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

### 12.8.1.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 806/KAM/2017 a uzavřené dne 10.3. 2017 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.4. 2017, zůstávají beze změn.

Praha, dne: 16.10.2017

Praha, dne: 16.4.2017

.....  
Objednatel

Ing. Jiří Macoun, ředitel

.....  
Zhotovitel

Ing. Tomáš Enenkel, jednatel