

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická – doplňkový IG průzkum

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

GEOSTAR, spol. s r.o.

sídlem Tuřanka 240/111, Bno 62700
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Karlem Komínkem, jednatelem společnosti

IČO 13690337
oddíl C, vložka 436

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je provedení doplňkového inženýrsko- geologického průzkumu v místě potenciálních svahových deformací (svahového sesuvu) pod tělesem silnice III/3963 na ulici Rakšická v Moravském Krumlově, ve staničení km 0,150 – 0,250. Účelem průzkumu je přesná lokalizace potenciální smykové plochy, určení rychlosti a směr svahových pohybů a následné navržení sanačních opatření.

V rámci průzkumu budou provedena 3 inklinometrická měření, první 2 týdny po instalaci, druhé a třetí v intervalu 1 měsíc.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Konečný IG průzkum

do 22. 12. 2017

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Karel Komínek

Jednatel společnosti

GEOSTAR, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje