



TSKRP008SBNL

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Oprava komunikace Ohradní, úsek NN 360 - Pod Vršovicickou vodárnou, Praha 4, č. akce 913“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/79 - A/3/1C/2400/49/1
číslo smlouvy zhotovitele: 081 - 16 - 02

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd 2400

Ing. René Brodíkova TDI

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2016 „Oprava komunikace Ohradní, úsek NN 360-Pod Vršovicickou vodárnou, Praha 4, č. akce 913“ (dále jen Smlouva).

Dodatek je uzavírán z důvodu:

- a) změny v právním řádu, kdy ke dni 30.9.2016 pozbyla platnosti vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou ke dni 1.10.2016 plně nahradila vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) z důvodu nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu provádění průzkumu inženýrských sítí

Obě smluvní strany se proto dohodly na změně znění Smlouvy, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Článek II. odst. 1 se mění takto:

Věta za závorkou: „*vč. výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavebně udržovacích prací pro akci:*“

se nahrazuje větou:

„*vč. výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu dle vyhlášky vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavebně udržovacích prací pro akci:*“

IV.

Změna čl. V. (Termín provádění díla)

Zajištění průzkumů a podkladů	max. do 31.12.2016
Zpracování konceptu DSJ (DSP+DPS)	do 60 dnů od zajištění průzkumů a podkladů;
Projednání DSJ s DOSS a správci IS a podání žádosti o SP	do 90 dní od odsouhlasení konceptu DSJ
Dokumentace pro výběr zhotovitele	do 30 dní od výzvy

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 10. 2016



Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace



V Praze dne



Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

DIF [redacted] 9.
Moj [redacted] 87
140 00 PRAHA 4