

Soupis objektů

Stavba: III/49025 - Silnice III/49025: Ludkovice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	159 200,00	159 200,00
SO 101	Silnice III/49025	4 537 785,29	4 317 245,29
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	neprovedené práce		-220 540,00
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	145 979,00	145 979,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 4 842 964,00 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -220 540,00 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -4,55%

Změna závazku celkem [%]: 4,55%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 4 622 424,00 Kč

DPH 21 %: 970 709,04 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 5 593 133,04 Kč

Změna závazku celkem [%]: 4,55%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27. 9. 2017

Datum: 27. 9. 2017