

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 4
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	3.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna velikosti a počtu oken v místnosti „Retro obývací“</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu zachování prostorového nábytku a využití místnosti „RETRO OBÝVACÍ“ se AD, TDS a objednatel dohodli na změně velikosti oken. Z původního jednoho kulatého okna budou dvě okna obdélníkového tvaru. Umístění kulatého okna bylo ve středu jižní stěny. Nové okna budou umístěny po stranách jižní stěny, tak aby bylo možné mezi nimi umístit stávající nábytek</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-44.167,17 Kč	31.777,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12.389,99 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 07.08.2017	Datum: 07.08.2017	